

«31» 10.2011 № 11-05/4416
на № ____ от « ____ » _____

Генеральному директору

ЗАО «ПМСОФТ»

Г-ну Цветкову А.В.

Уважаемый Александр Васильевич!

ЗАО «Энергопроект» (далее Компания) было принято решение о необходимости внедрения информационной системы для автоматизации процессов управления проектами нашей компании (ИСУП) на базе программного обеспечения Primavera компании Oracle. В качестве исполнителя данных работ мы выбрали Группу компаний ПМСОФТ, приняв во внимание её огромный опыт в подобных проектах.

В рамках реализации проекта по результатам обследования проектной деятельности Компании специалистами ГК ПМСОФТ был настроен прототип системы. В ходе документирования ИСУП для формализации работы в ней были разработаны регламент планирования и контроля календарно-сетевых графиков и методика разработки и актуализации календарно-сетевых графиков. Данная документация была апробирована на пилотном проекте. В качестве пилотного проекта был выбран проект строительства 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС».

Кроме того, в задачи ГК ПМСОФТ входила разработка модели взаимодействия ЗАО «Энергопроект» с подрядными организациями (в том числе методика сбора фактической информации о ходе выполнения работ) и Заказчиком, которая также была отработана в рамках проекта.

Все поставленные задачи были эффективно и быстро решены в рамках этапов обследования и документирования ИСУП. В ходе выполнения работ сотрудники Группы компаний ПМСОФТ передали специалистам Компании необходимые знания и компетенции для дальнейшего самостоятельного развития системы.

В заключении хотелось бы выразить огромную благодарность коллективу Группы компаний ПМСОФТ за качественную и высокопрофессиональную работу. Мы надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество в будущем!

Генеральный директор



В.А. Зайцев