



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

ул. Подстанционная, 18, пос. Энергетик, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357506
Телефон: (8793) 49-17-11, 34-66-80, 34-66-81, факс: (8793) 34-30-61, e-mail: tekeev-ad@mnsk-sk.ru, www.mnsk-sk.ru

№ МД-1191-24 09 2012 г.

На № _____ от « _____ » 2012 г.

Генеральному директору
ЗАО «ПМСОФТ»
А.В. Цветкову

Отзыв о результатах проекта внедрения
ИСУП ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Уважаемый Александр Васильевич!

ОАО «МРСК Северного Кавказа» является одной из крупнейших энергетических компаний по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов и одного дочернего общества.

В целях автоматизации деятельности по управлению проектами в компании принято решение о внедрении Информационной системы управления проектами (ИСУП). Учитывая солидный опыт реализации подобных проектов, в качестве исполнителя выбрана Группа Компаний ПМСОФТ. Сроки проекта внедрения ИСУП составили 4 месяца с учетом отработки решений ИСУП на двух пилотных филиалах ОАО «МРСК Северного Кавказа».

В качестве платформы ИСУП выбрано программное обеспечение Oracle Primavera, являющееся наиболее мощным средством планирования, исполнения и управления проектами. При этом ИСУП дополняют модули, расширяющие основную функциональность Primavera, такие как PM.portal, позволяющий осуществлять централизованное хранение документов в структурированном в соответствии с содержанием проектов едином хранилище, и модуль PMAgent, позволяющий интегрировать графики проекта со сметными данными.

В рамках проекта разработан пакет документации, включающий:

- техническое задание на создание ИСУП;
- технический проект;

- методику управления проектами с использованием ИСУП, принятая ОАО «Холдинг МРСК» по разработке и ведению календарно-сетевых графиков

проектов важнейших инвестиционных проектов дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК»;

- перечень инструкций по работе в ИСУП;
- другие нормативно-методические документы.

Применение указанных документов опробовано пользователями на пилотных проектах в Карачаево-Черкесском филиале и филиале «Ставропольэнерго». Кроме того, разработаны формы отчетности, данные в которые выгружаются непосредственно из модулей ИСУП, и позволяющие просматривать информацию по реализуемым проектам в удобных для руководства разрезах.


Обучение сотрудников филиалов ОАО «МРСК Северного Кавказа» происходило в несколько этапов, в ходе которых пользователи ИСУП прослушали курсы по методологии управления проектами и по работе с модулями системы, что позволило пользователям сформировать целостную картину о работе в ИСУП.

Заключительным этапом совместной работы стала опытно-промышленная эксплуатация ИСУП, в рамках которой специалистами ОАО «МРСК Северного Кавказа» произведена комплексная апробация ИСУП для устранения сотрудниками ГК «ПМСОФТ» возникших замечаний. По завершении опытно-промышленной эксплуатации ИСУП успешно прошла приемочные испытания и переведена в промышленную эксплуатацию.

Специалистами ОАО «МРСК Северного Кавказа» отмечен высокий уровень профессионализма сотрудников ГК «ПМСОФТ». Выражаем благодарность за качественное выполнение работ по внедрению ИСУП в установленные сроки, а также оперативную помощь в решении возникающих вопросов.

Надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем!

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству



А.Д. Текеев