



19.08.2013 № ЦО/ГП/46

Генеральному Директору
ЗАО «ПМСОФТ»

А.В. Цветкову

Отзыв о проделанной работе
по созданию АСУП ОАО «ФСК ЕЭС»
и ОАО «ЦИУС ЕЭС» на базе ПО
Oracle Primavera

Уважаемый Александр Васильевич!

В целях обеспечения потребности ОАО «ФСК ЕЭС» в реализации функций заказчика-застройщика на всей территории России, с высоким качеством и оптимальными сроками, а также для внедрения и развития лучших практик управления проектами в деятельность организации руководство и сотрудники ОАО «ЦИУС ЕЭС» приняли участие в разработке автоматизированной системы управления проектами (далее - АСУП) в составе Автоматизированной системы комплексного управления инвестиционной деятельностью (АСКИД). В качестве базовой платформы для построения АСУП была выбрана Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio Management.

Длительность проекта составила 1,5 года. В контур АСУП были включены Исполнительный аппарат ОАО «ЦИУС ЕЭС» и филиалы ОАО «ЦИУС ЕЭС» в 8 регионах. Работы по созданию АСУП выполнялись в несколько этапов, включая:

- Формализация требований по информационному обмену между ОАО «ЦИУС ЕЭС» и подрядными организациями.
- Настройка ПО АСУП (Oracle Primavera), разработка ролевой структуры и инструкций пользователей информационной системы.
- Реализация группы пилотных проектов с использованием АСУП – проектов выдачи мощности 4 энергоблока Калининской АЭС.
- Комплексное обучение пользователей АСУП в Исполнительном аппарате и филиалах ОАО «ЦИУС ЕЭС» по авторизованным курсам по управлению проектами и специализированным учебным курсам, разработанным на основании требований ОАО «ЦИУС ЕЭС» в соответствии с картой компетенций.
- Тиражирование АСУП во всех филиалах ОАО «ЦИУС ЕЭС».
- Создание Центра компетенции по проектному управлению в филиалах ОАО «ЦИУС ЕЭС».

После перевода АСУП в опытно-промышленную эксплуатацию сотрудниками ЗАО «ПМСОФТ» в рамках созданного Центра компетенции осуществлялась функциональная и методологическая поддержка пользователей АСУП в Исполнительном аппарате и филиалах ОАО «ЦИУС ЕЭС», включая: консультации и обучение пользователей работе в АСУП в роли «играющего тренера», аудит работы пользователей в АСУП, совершенствование нормативно-методической документации, разработанной в рамках проекта внедрения. При этом специалистами ОАО «ЦИУС ЕЭС» отмечен высокий уровень профессионализма и личной заинтересованности сотрудников ЗАО «ПМСОФТ».

В настоящее время Автоматизированная система управления проектами служит удобным инструментом планирования и оперативного управления проектами строительства электросетевых объектов по всей стране.

Выражаем благодарность за выполненную работу и оперативную помощь в решении возникающих вопросов. Будем рады дальнейшему сотрудничеству!

Директор по оперативной отчетности
и системам управления проектами



И.В. Гунин